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FMI OG DANSKE PATRULJESKIBE K/S INDGÅR AFTALE OM NYE 
PATRULJESKIBE TIL FORSVARET. 23. JUNI 2023
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MISSIONEN

Vi bygger næste generations patruljeskibe til Søværnet. 

Design, konstruktion, bygning, udrustning og levering af de 

bedst mulige patruljeskibe som Forsvaret har brug for til at 

beskytte Kongeriget og til at forsvare vores frihed sammen med 

vores allierede i NATO.

Amager Strandpark
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DANSKE 
PATRULJESKIBE K/S ER 
ET KONSORTIUM MED 3 
EJERE…

Den tidligere måde 

at lave indkøb på:

• Kompleksitet

• Risiko

… SOM HAR PÅTAGET SIG AT VÆRE 
TOTALLEVERANDØRER TIL 
FORSVARET

Fra

DPS er 

totalleverandør 

overfor FMI for 

hele leverancen.

Til
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OMT ER DEN FØRENDE DANSKE DESIGNER AF ORLOGSSKIBE MED EN 
LANG REFERENCELISTE

Land Antal Type

Danmark 2 Absalon klassen, fregatter

Danmark 3 Iver Huitfeldt, AAW fregatter

Storbritannien 5 Type 31 frigate / Inspiration Class 

(Arrowhead 140 variant)

Polen 3 Arrowhead 140 variant

Indonesien 2 Arrowhead 140 variant

Non-disclosed N/A Multi Role Combat Vessels 

(baseret på Iver Huitfeldt)

Canada 6 Patruljeskibe

• Baseret på Iver Huitfeldt

+ Absalon

• Samme 

undervandsskrog = 

store risici reduceres

• Type 31 er adaptiv

• MRCV er, ca, 2-3 år 

foran DPS:

Containere og moduler
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TERMAS FORRETNINGSOMRÅDER

SURVEILLANCE 

& MISSION 

SYSTEMS (SMS)

C2 systems, protection 

of critical infrastructure, 

and radars for small 

target detection

AERONAUTICS 

(AER)

Airborne solutions and 

manufacturing of electronics 

and aerostructures

SUPPORT & 

SERVICES 

(TSS)

Through life support: 

maintenance, health checks, 

service, test equipment, 

and consumables.

SPACE 

(SPA)

Mission-critical products, 

software, and services 

for space missions

REVENUE 

2022/23

USD 

316M

EUR 

304M

DKK 

2,258M
9%

52% 26%

13%
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Bestyrelse

CEO

Rådgivere – Våben & Platform

Programorganisation

- Platform

OMT

Programorganisation

- Våben / sensor

Terma

Finance and Risk Management, 

Finance, HR, IT, Secretary

CFO

Programorganisation

- Finansiering

PensionDanmark

Kerneleverandørerne 

bemander program 

organisationen

PMO & Kommunikation

Customer ManagementContract Management

ORGANISERING AF DANSEK PATRULJESKIBE
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PATRULJESKIBENE SKAL UNDERSTØTTE DANSKE OG ALLIEREDES 
INTERESSER I ØSTERSØEN OG NORDSØEN

DESIGN-FOKUS:

• Fleksibilitet

• Integration af missionsmoduler

• Understøttelse af helikopter og droner

• Stealth-optimering

• Shocksikring

• Gastæthed (CBRN)

• Lav bemanding 

• Fremtidssikrede systemer

• Grøn teknologi (lavt klimaaftryk)
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MRPV90 UDVIKLET AF OMT TILPASSES SØVÆRNETS BEHOV

MRPV 90 I tal:

- Længde (Loa): ca. 90 m

- Bredde: ca. 18 m

- Dybgang (design): ca. 5 m

- Dødvægt: max 1.100 T

- Besætning: 15 – 40 m/k

- Underbringelse: ca. 70 i køjer

- Modul positioner: ca. 32 TEU

- Fart: 18 knob

- Udholdenhed: 21 dage
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HØJTEKNOLOGISK OG KOMPLEKST SKIB MED BEHOV FOR MANGE 
UDSTYRSPAKKER

Integreret Platform 

Management System 

(IPMS)

XE-propulsion, evt. 

Plugg-in hybrid Bow-truster

Kraner

Ramper

Sætning- og 

bjærgningssystemer

Standard interfaces 

til moduler

Integrated bridge 

management system

Illustration af MPV-platform: 

- Design og udstyrspakker

er illustrative og er ikke

endelige.

Helikopterdæk

Fortøjnings- og 

ankerspil

Åbninger/porte for 

konfigurering med moduler
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OPGAVESPEKTRUM:

• SØMILITÆRE OPGAVER

• BESKYTTELSE AF KRITISK INFRASTRUKTUR

• HAVMILJØ OG ØVRIGE CIVILE OPGAVER.

MRPV PLATFORMEN KAN KONFIGURERES TIL FORSKELLIGE OPGAVER

Illustration af MPV-platform: 

- Design og udstyrspakker

er illustrative og er ikke

endelige.
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MODULER FRA FORSKELLIGE LEVERANDØRER ER NØDVENDIGE

Eksempel DC-Supply Eksempel DESMI Eksempel SH Defence Eksempel TUCO
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DEN MILLITÆRE UDRUSTNING AF PATRULJESKIBET AFKLARES MED 
SØVÆRNET, OG VIL INKLUDERE NØDVENDIG ARMERING AF SKIBET

3-D Varslingsradar

2-D Varslingsradar

Hovedartilleri 57mm / 76mm

Artilleri ildledelse

Luftmålsmissiler

Sømålsmissiler

Skrogmonteret sonar

Sekundært artilleri

Radarvarsler/jammer

CMS m. AI, Datalink og TEWA
Navigationsystem m. radar, GPS, INS, AIS, mv.

Kommunikationssystem m. SATCOM, HF, VHF, UHF, mv.

Decoy system

Forberedt for UAV system (droner)

Missions moduler

Fjernbetjent 12.7mm TMG
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LEVERANDØRERNE INVOLVERES LØBENDE. 
VEDLIGEHOLDELSESSTRATEGIEN UDVIKLES I LØBET AF FEED PROCESSEN

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Bygning af næste skibe

FEED: Basic design

Bygge kontrakt

Vedligeholdelseskontrakt

30.06.2029 aflevering første skibBygning af skib 1

30.06.2024

01.07.2029

30.06.2025

Konstruktions design

FEED: Afklaringsfase

FEED: Konceptdesign

Budget pris

til brug for politisk beslutning

ALeverandør involvering +B +C

Vedligeholdelsesstrategi

30.06.2025

Arbejdshypotese: Mindst 6 skibe totalt, samt byggetakt på 1 skib per år

Vedligeholdelse af skib 1

Konstruktionskontrakt

FEED = Front End Engineering and Design (For projekt)



© Danske Patruljeskibe 2023

PATRULJESKIBENE DESIGNES OG BYGGES MED FOKUS PÅ 
FORSYNINGSSIKKERHED FOR DANMARK

Alle udstyrskomponenter specificeres i FEED 

fasen og hovedparten vælges af baseret på 

kriterier som f.eks.

- Kvalitet 

- Forsyningssikkerhed for Danmark

(konstruktion og vedligehold)

- Pris (levetidsomkostninger)

- Leveringssikkerhed og terminer

- Drift og vedligeholdelsesmuligheder og 

omkostninger
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EFFEKTIV VEDLIGEHOLD INDTÆNKES I DESIGNET

Designet af patruljeskibene sker med øje for kravene til skibets rådighed, 

samtidigt med at levetidsomkostningerne minimeres:

• Systemer og udstyr med høj driftssikkerhed & tilgængelighed – med 

minimal support 

• Minimere levetidsomkostningerne

Leverandørerne vil blive anmodet følgende oplysninger i løbet af FEED:

• Specifikke data om tilgængelighed, pålidelighed og vedligeholdelse af 

systemer/udstyr

• Specifikke data om service leverancen, omkostninger ved system-

/udstyrssupport

Den endelige 

vedligeholdelses-

strategi fastlægges i 

løbet af FEED 

processen.

Det bliver med 

udgangspunkt i 

dialoger med 

kunden og 

leverandører
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Send 
kontaktoplysning, 

materiale, 
spørgsmål

DPS PMO 
Registrering

Sagsfordeling Kerneleverandører
Procurement 

team

Kerneleverandør 
besvarelse, videre 

håndtering, 
tilbudsindhentning 

forhandling mv.

For leverandører primært til platformen 

(skibet) vil det være OMT som følger op.

For leverandører vedrørende sensor og 

våbenpakken vil det være Terma som 

følger op.

REGISTRER DIG SOM POTENTIEL LEVERANDØR PÅ
DPS@DANSKEPATRULJESKIBE.DK

mailto:dps@danskepatruljeskibe.dk
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